
PROJEKTY II EDYCJA BO

Stan realizacji projektów zwycięskich w 2017 roku:
Projekty ogólnomiejskie:

Numer:            Tytuł projektu:                                   
    
M/14/2016    „Centrum Muzyczne Krawczyka 21”

M/2/2016       Rowerowy Mikołów - infrastruktura rowerowa dla Mikołowa

M/5/2016       Rodzicielski Mikołów - Strefa dla rodzica z dzieckiem

Projekty lokalne: 

Numer:            Tytuł projektu:  

L1/2/2016     Dziecięcy Park Centrum „RADOSNE PLANTY” Budowa placu zabaw 
                          dla małych dzieci na Małych Plantach

L1/1/2016     Niwelacja terenu z założeniem trawnika do ćwiczeń na wolnym
                           powietrzu na działce miejskiej  przy ul. Nowy Świat w Mikołowie

L2/2/2016     Atrakcyjny plac zabaw z siłownią na wolnym powietrzu przy ulicy
                          Klonowej 

L3/5/2016     Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie 
                          Szkoły Podstawowej nr 5 + kurs koszykówki

L4/3/2016     Bezpieczni niezmotoryzowani 

L4/4/2016     Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul.M.Konopnickiej o drążki
                          do kalisteniki 
 
L5/2/2016     Zakup i ustawienie wiat wypoczynkowych z grillem i miejscem na
                          palenisko na działce gminnej , położonej w Borowej Wsi 

L6/2/2016     Plac zabaw - rozbudowa isniejącego placu zabaw 

L6/1/2016    Poprawienie skuteczności działania jednostki Ochotniczej Straży 
           Pożarnej w Paniowach zrzeszonej w Krajowym Systemie 
           Ratowniczo-Gaśniczym w zakresie ratownictwa technicznego

L7/1/2016     Remont zaplecza klubowego LKS Orzeł Mokre wraz z szatnią 
            dla dzieci 

L8/1/2016   Rozbudowa placu i siłowni zewnętrznej  przy ulicy Kawalca 
         na działce nr 300/100

L8/2/2016  Zakup wianków śląskich jako uzupełnienie do Damskiego Śląskiego  
                       Stroju Ludowego

L9/1/2016  Plac zabaw jako miejsce rodzinnego spędzania czasu

L10/5/2016 Strefa Rodziny - rozbudowa placu zabaw, budowa zewnętrznego 
punktu �tness wraz z elementami siłowni na świeżym powietrzu, 
montaż zewnętrznego stołu do gry w tenisła stołowego
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