

Projekty niezrealizowane w całości lub częściowo z wszystkich edycji BO				
Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Informacja dodatkowa	Stan na dziś (w trakcie, zakończony, itd.)
1.	M/2/2016	Rowerowy Mikołów - infrastruktura rowerowa dla Mikołowa	w ramach projektu wykonano wiaty rowerowe i stacje naprawy rowerów, nie wykonano kontrapasów	W sprawie kontrapasów 21.10.2019 zlecono wydanie opinii przez niezależnego audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego który stwierdził, iż wyznaczenie kontrapasów dla rowerów nie zapewni jakichkolwiek warunków bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Bezpieczne jest w chwili obecnej pozostawienie możliwości poruszania się rowerów jako użytkowników ruchu drogowego w ruchu ogólnym.
2.	L1/2/2016	Dziecięcy Park Centrum "RADOSNE PLANTY". Budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach	projekt niezrealizowany	Projekt nie zostanie zrealizowany. Po konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, nie wyraził on zgody na wykonanie w ramach projektu bujaków, bocianiego gniazda, hamaku, ślizgawek. Wykonanie większości projektu nie mogło zostać zrealizowane, w związku z tym odstąpiono od realizacji projektu na tym terenie.
3.	L8/1/2018	Rekreacja na Recie - rozbudowa siłowni, palenisko na ognisko, stoły dla szachów i tenisa stołowego	projekt zrealizowany częściowo	brakujące elementy zostaną zrealizowane w 2020 roku
4.	M/6/2018	Ciechocinek w Mikołowie - tężnia solankowa w centrum Mikołowa	projekt niezrealizowany w 2019	procedura przetargowa w toku